

PROGRAMA PRESUPUESTARIO U079 "EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (TIPO SUPERIOR)" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA

PRIMER INFORME TRIMESTRAL
JULIO – SEPTIEMBRE 2024

Nombre del Proyecto:

EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE RECIENTE CREACIÓN DE CONTADOR PÚBLICO, DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA

Proyecto dirigido a:

Incremento de Matrícula en Programas Educativos de TSU o Profesional asociado y Licenciatura que aún no cuentan con al menos una generación de egresados (programas de reciente creación).

Objetivo General:

Ampliar y diversificar la oferta de Educación Superior en Oaxaca para contribuir a la cobertura de la demanda de la población estudiantil con el programa educativo de reciente creación de Contador Público, debido a la necesidad educativa del Estado que se incrementa en cada ciclo escolar, garantizando la calidad educativa de nuestra población, promoviendo la formación de capital humano de alto nivel Educativo a Nivel Superior, contribuyendo en los Programas Nacionales y Regionales Estratégicos.

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 2024 (POR RUBRO)			
Obra	Programa Educativo	Equipamiento	Total
0	\$ 35,104,284.00	0	\$ 35,104,284.00

RECURSO MINISTRADO	
Asignado	\$ 35,104,284.00
Comprometido	\$ 3,749,214.98
Devengado	
Ejercido (pagado)	\$ 21,764,293.38
Porcentaje de avance financiero	62%

ACCIONES	
Acción 1.1.1	Equipamiento de aulas carentes o con deficiencia de mobiliario escolar.
Descripción del avance:	Se ha entregado todo el mobiliario por parte del proveedor y ya se encuentra registrado en el área de Recursos Materiales
Porcentaje de avance físico:	100%
Monto destinado:	\$ 12,982,840.00
Monto ejercido:	\$ 12,982,840.00

ACCIONES	
Acción 1.2.1	Ofrecer un PE de Contador Público en donde se apliquen tecnologías emergentes como BigData e Inteligencia Artificial para mejorar la productividad y eficiencia de procesos y manejo de datos financieros.
Descripción del avance:	Se cuenta con licitación aprobada, se ha establecido el contacto con el proveedor, quien a la fecha se le ha proporcionado un anticipo del 40%. El resto se le asignará contra entrega del total del equipo. En el caso de equipo de cómputo, ya se encuentra firmado el convenio con el INIFED para poder que a través de ellos se haga la disposición del recurso
Porcentaje de avance físico:	0%
Monto destinado:	\$ 22,121,444.00
Monto ejercido:	\$ 8,781,453.38




 EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA



 M.C. SILVIA SANTIAGO CRUZ DIRECTORA DIRECCIÓN