

REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO MAYOR



DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE CAMPUS OAXACA

DOMICILIO COMPLETO AVENIDA ING. VICTOR BRAVO AHUJA NO. 125, ESQUINA CALZADA TECNOLÓGICO, OAXACA DE JUÁREZ, C.P. 68030, OAXACA

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO

DÍA	MES	AÑO

FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN

DÍA	MES	AÑO

FECHA DEL REPORTE

15	7	2023
DÍA	MES	AÑO



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2023

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO			CONTRATO				ÓRGANO CONSTRUCTOR		FECHA Y NÚMERO DE ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN Y/O FINIQUITO	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	NÚMERO	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO DEL CONTRATO	RECURSO POR EJERCER DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FÍSICO (%)		
		\$	\$	\$		\$	\$	\$				
PROEXOESS 2023	EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE RECIENTE CREACIÓN DE CONTADOR PÚBLICO, DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA	12,749,566.50		12,749,566.50				-	0%	0%		SE CUENTA CON LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIO, EL CUAL YA FUE ENVIADO A LA UR CORRESPONDIENTE Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SEGUIMIENTO
								-	0%	0%		
								-	0%	0%		

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, QUE EN SU CASO INCLUYA EL REINTEGRO DE ESTOS A LA TESOFE (ESTADO BANCARIO QUE REFLEJE EL DEPOSITO, LINEA DE CAPTURA, ESTADO DE CUENTA)

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: MARIO FERNANDO COSMES LÓPEZ
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
CORREO OFICIAL: TECNOLÓGICO, OAXACA DE JUÁREZ, C.P. 68030, OAXACA
TEL 10 DÍGITOS: (951) 50 1 50 16
FIRMA

AUTORIZÓ DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

NOMBRE FERNANDO TOLEDO TOLEDO **FIRMA** _____ **SELLO OFICIAL**

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA), ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN O FINIQUITO DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO.

PROEXOESS (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR; VERSIONES 2014, 2015 Y 2016)
FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2014-2019)
ESCUELAS AL CIEEN (CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL EDUCATIVA 2015-2018)