

REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO MAYOR



DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE _____ CAMPUS OAXACA
DOMICILIO COMPLETO AVENIDA ING. VÍCTOR BRAVO AHUJA NO. 125, ESQUINA CALZADA TECNOLÓGICO, OAXACA DE JUÁREZ, C.P. 68030, OAXACA

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO [] [] []
 DÍA MES AÑO
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN [] [] []
 DÍA MES AÑO

FECHA DEL REPORTE

15 10 2023
 DÍA MES AÑO



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2023

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO			CONTRATO			ÓRGANO CONSTRUCTOR		FECHA Y NÚMERO DE ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN Y/O FINIQUITO	OBSERVACIONES	
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	NÚMERO	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO DEL CONTRATO	RECURSO POR EJERCER DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO (%)			AVANCE FÍSICO (%)
		\$	\$	\$		\$	\$	\$				
PROEXOESS U079 2023	EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE RECIENTE CREACIÓN DE CONTADOR PÚBLICO, DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA	12,749,566.50		12,749,566.50					0%	0%	SE CUENTA CON EL FALLO DE LA LICITACIÓN LA-11-M00-011M00994-1-2-2023 DONDE SE ENCUENTRA LA PARTIDA ELT-016 EQUIPAMIENTO DE ELECTRÓNICA, QUEDANDO PENDIENTE POR LICITAR LAS PARTIDAS ELT-014 Y ELT-015	
									0%	0%		
									0%	0%		

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, QUE EN SU CASO INCLUYA EL REINTEGRO DE ESTOS A LA TESOFE (ESTADO BANCARIO QUE REFLEJE EL DEPOSITO, LINEA DE CAPTURA, ESTADO DE CUENTA)

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: _____ MARIO FERNANDO COSMES LÓPEZ
CARGO: _____ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
CORREO OFICIAL: _____ TECNOLÓGICO, OAXACA DE JUÁREZ, C.P. 68030, OAXACA
TEL 10 DÍGITOS: _____ (951) 50 1 50 16
FIRMA _____

AUTORIZÓ DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

NOMBRE _____ FERNANDO TOLEDO TOLEDO
FIRMA _____
SELLO OFICIAL _____

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA), ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN O FINIQUITO DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO.

PROEXOESS (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR; VERSIONES 2014, 2015 Y 2016)
FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2014-2019)
ESCUELAS AL CIEEN (CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL EDUCATIVA 2015-2018)