

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO U079 "EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (TIPO SUPERIOR)" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA PRIMER INFORME TRIMESTRAL ABRIL – JUNIO 2024

Nombre del Proyecto:

EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE RECIENTE CREACIÓN DE CONTADOR PÚBLICO, DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA

Proyecto dirigido a:

Incremento de Matrícula en Programas Educativos de TSU o Profesional asociado y Licenciatura que aún no cuentan con al menos una generación de egresados (programas de reciente creación).

Objetivo General:

Ampliar y diversificar la oferta de Educación Superior en Oaxaca para contribuir a la cobertura de la demanda de la población estudiantil con el programa educativo de reciente creación de Contador Público, debido a la necesidad educativa del Estado que se incrementa en cada ciclo escolar, garantizando la calidad educativa de nuestra población, promoviendo la formación de capital humano de alto nivel Educativo a Nivel Superior, contribuyendo en los Programas Nacionales y Regionales Estratégicos.

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 2024 (POR RUBRO)				
Obra	Programa Educativo	Equipamiento	Total	
0	\$ 35,104,284.00	0	\$ 35,104,284.00	

RECURSO MINISTRADO		
Asignado	\$ 35,104,284.00	
Comprometido	\$ 10,955,246.34	
Devengado		
Ejercido (pagado)	\$ 7,206,031.36	
Porcentaje de avance financiero	42%	









Avenida Ing. Víctor Bravo Ahuja No. 125 Esquina Calzada Tecnológico, C.P. 68030. Tel. (951) 5015016 e-mail: dir\_oaxaca@tecnm.mx | www.oaxaca.tecnm.mx







ACCIONES	
Acción 1.1.1	Equipamiento de aulas carentes o con deficiencia de mobiliario escolar.
Descripción del avance:	Se cuenta con licitación aprobada, se ha establecido el contacto con el proveedor, quien a la fecha se le ha proporcionado un anticipo del 40%. El resto se le asignará contra entrega del total del mobiliario.
Porcentaje de avance físico:	0%
Monto destinado:	\$ 12,982,840.00
Monto ejercido:	\$ 7,206,031.36

ACCIONES		
Acción 1.2.1	Ofrecer un PE de Contador Público en donde se apliquen tecnologías emergentes como BigData e Inteligencia Artificial para mejorar la productividad y eficiencia de procesos y manejo de datos financieros.	
Descripción del avance:	Se cuenta con licitación aprobada, se ha establecido el contacto con el proveedor, pero a la fecha no se ha confirmado el trámite del anticipo.  Se han realizado gestiones ante IOCIED para establecer una licitación del equipo especializado para el análisis masivo de datos financieros.	
Porcentaje de avance físico:	0%	
Monto destinado:	\$ 22,121,444.00	
Monto ejercido:		

LE. SILVIA SANTIAGO CRUZ

DIRECTORA













